

第2期事業計画進捗表(2013.10~2014.9)	2013年10月	2013年11月	2013年12月	2014年1月	2014年2月	2014年3月	2014年4月	2014年5月	2014年6月	2014年7月	2014年8月	2014年9月	2014年10月
1. 通気・脱気工法の開発 1)通気・脱気工法 商品名 JCW-AC(エア・コントロール)+新規防水層													
JCW-AC-1工法 (新規防水層 ウレタン塗膜) 内容の検討		アイレジン施工											
JCW-AC-2工法 (新規防水層 水性アクリル塗膜) 内容の検討			アトムレイス施										
JCW-AC-3工法 (新規防水層 FRP塗膜) 内容の検討	施工済												
JCW-AC-4工法 (新規防水層 改質アスファルト) 内容の検討		ユナイト施工											
JCW-AC-5工法 (新規防水層 ゴムシート) 内容の検討	未施												
JCW-AC-6工法 (新規防水層 塩ビシート) 内容の検討		アーキヤマデ施工											
JCW-AC-7工法 (新規防水層 FRPシート) 内容の検討 密着テスト		日東紡FRPシート施工											
2)戸建屋根融雪システムの確立		工法基本設計											
2. 防水材料保証書の発行 認定を受けた工法。 *保証書発行手数料徴収 施工面積㎡×50円 (予算不足のため)		実績なし											
3. JIOリフォーム工事補償制度の団体加盟 (延床面積制限なし、住居用のみ工事保証)		未実											
4. オレフィン系防水シートの開発 (産学連携 宇都宮大学 木村教授)		分子構造解析終了	樹脂サンプル製作・1.5mmシートサンプル製作										
5. ホームページの有効利用 会員専用ページ内にデータ保存。 会員さんとのHPとリンク並びに企業紹介。 カタログ掲載(ダウンロード可能)													
6. タスク研究開発会議の運営(チーム構成は運営委員会が提案する) 工事店が抱えるテーマ(工法商品開発工事店のムリ・ムダ、人材の育成) 東南アジアの防水等)を調査研究し、参加企業さんの経営に反映。 *タスク(仕事:任務部隊)													
7. 参加企業の独自工法の開発・販売支援(希望会員のみ)													
8. 新工法、新装置の開発(希望会員のみ) ・小型太陽電池を用いた商品開発 ・橋梁向け凍結防止排水装置の開発(電源は太陽電池)													
9. 海外事業展開													
10. 展示会・商談会・発表会への共同出展 会員各社の共同出展・カタログ展示・独自出展	10/18-19 建設展 金沢石川県産業会館	11/6 いばらきしんきんビジネス つくばカピオ	11/7-8 北海道ビジネス	1/29-30 彩の国ビジネス展示会 さいたまアリーナ									
11. 産学連携(各地域で連携できるよう支援) ・産総研中部センター共同研究、環境省ETV実証事業参加													
運営委員+評価委員+アドバイザー+事務局の動き	10/2 関東経産局 訪問	11/5 大和ハウス開発 打合せ	12/9 産総研 打合せ	1/14 東京理科大 訪問	3/13 オカモトゴム 打合せ	4/9 運営委員+アドバイザー会議	4/11 長岡技術大 訪問	5/7 宇都木村先生 打合せ	5/8 栃木放送 PR	6/18 運営委員+評価委員+アドバイザー会議	6/30 関東経産局 訪問	7/28 宇都木村先生 打合せ	8/4 宇都エクスシモ 岐阜工場 打合せ
	10/16 UI志援コンサルティング 訪問(会計検査)	11/12 総会・発表会 会場:秋田アルヴェ	11/22 ユナイト 打合せ	12/16 宇都木村先生 打合せ	3/25 日建設計 打合せ	4/23 ユナイト 打合せ	4/24 宇都エクスシモ 打合せ	5/16 アトムクス 総会	5/29 宇都エクスシモ 打合せ	9/18 運営委員+評価委員+アドバイザー会議	9/29 宇都エクスシモ 打合せ		